[bookmark: _GoBack]График выполнения работ по договору на выполнение комплекса работ и услуг по обеспечению участия ООО «НОВАТЭК-АЗК» в 16-ой Международной выставке коммерческих автомобилей «Comtrans»
Дата начала мероприятия 07.09.2021 г. 
	Мероприятие
	Крайний срок

	Выполнение проектных, чертежных работ 
	до 17 мая  2021 года

	Подготовка макетов для брендированной продукции на стенде 
	до 30 июня 2021 года

	Изготовление брендированной продукции и печать материалов  
	До 15 августа 2021 года

	Подготовка и согласования списка товаров для наполнения  стенда 
	До 15 августа 2021 года

	Доставка и монтаж выставочного стенда
	Согласно датам установленным организатором выставки, но не позднее 06.09.2021 

	Демонтаж 
	Согласно датам установленным Организатором Выставки




